

Schema preliminare di assetto societario, operativo ed economico

PREMESSA STRATEGICA E CONDIZIONI INIZIALI DI AVVIO

1. PREMESSA

Il presente documento non costituisce ancora un business plan definitivo, né un accordo societario conclusivo, né una proposta contrattuale chiusa in ogni sua parte.

Ha invece una funzione preliminare, concreta e operativa: mettere sul tavolo, in modo ordinato e trasparente, la situazione attuale, le condizioni minime di partenza, il perimetro iniziale del progetto, i ruoli prevedibili, i principali fabbisogni economici e il livello di rischio reale che il progetto comporta nella sua fase di avvio.

L'obiettivo di questa prima stesura è evitare un'impostazione generica o fondata soltanto sull'entusiasmo iniziale.

Quando un progetto nasce attorno a una componente tecnica e strategica centrale, e quando tale componente dipende in modo diretto, continuativo e non facilmente sostituibile dal lavoro di una persona specifica, la fase iniziale non può essere affrontata in modo vago, approssimativo o rimandato.

È invece necessario chiarire fin da subito quali sono:

- le condizioni minime per partire;
- le responsabilità operative reali;
- i costi di costruzione;
- i costi di continuità;
- i tempi minimi di sviluppo;
- il fabbisogno di liquidità;
- la logica economica che deve tenere vivo il progetto nel periodo in cui ancora non esiste un ritorno pienamente consolidato.

Questa esigenza non nasce da una posizione difensiva fine a sé stessa, ma da una constatazione semplice: un progetto di questo tipo può diventare serio solo se viene impostato in modo serio fin dall'inizio.

2. STATO ATTUALE DEL PROGETTO

Allo stato attuale esiste già un primo elemento concreto che dimostra il potenziale dell'iniziativa.

È stata infatti realizzata una prima demo, consistente in una dashboard statica costruita su un corpus di circa 400 pagine di documentazione, costituita in larga parte da articoli di Antonio Annibali.

Attraverso l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, è stato possibile individuare discrepanze, incoerenze e punti di attenzione all'interno del materiale analizzato.

Questo primo lavoro ha avuto una funzione essenziale: non rappresentava ancora un prodotto finito né una piattaforma commerciale completa, ma ha dimostrato, in modo concreto, che l'intelligenza artificiale può offrire un supporto reale e ad alto valore aggiunto in questo ambito.

Il risultato più importante di questa prima esperienza non è stato soltanto tecnico.

Ha infatti prodotto anche un effetto di validazione iniziale:

- ha generato interesse;
- ha reso visibile un vantaggio operativo potenziale;
- ha mostrato che esiste uno spazio concreto per accelerare e rafforzare attività che, in assenza di strumenti di questo tipo, richiedono tempi lunghi e carichi di lavoro molto elevati;
- ha posto le basi per immaginare uno sviluppo più strutturato.

Da questo punto in avanti, tuttavia, il progetto cambia natura.

Non si tratta più di realizzare una prova dimostrativa isolata.

Si tratta di decidere se esistono le condizioni per trasformare una dimostrazione di capacità in una struttura vera, sostenibile e progressivamente scalabile.

È proprio per questo che serve una premessa strategica chiara: la fase che si apre adesso non è più una fase di test teorico, ma una fase in cui vanno definite le regole minime per rendere il progetto praticabile.

3. SOGGETTI COINVOLTI E CONFIGURAZIONE INIZIALE DEL TAVOLO

Ad oggi il tavolo coinvolge quattro figure principali, ciascuna con un ruolo potenzialmente rilevante ma differente:

3.1 Figura tecnica e di costruzione del core

La componente tecnica, progettuale ed evolutiva del software ricade in modo diretto su una figura centrale che ha il compito di ideare, costruire, mantenere e far crescere il motore operativo del progetto.

Questa figura non si limita a “sviluppare un software”, ma assume una funzione molto più ampia, che comprende architettura, logica di prodotto, evoluzione tecnica, manutenzione, continuità operativa e, potenzialmente, supporto alla crescita commerciale e organizzativa.

3.2 Figura legale/commerciale con accesso ai clienti

Esiste una figura che porta sul tavolo la rete iniziale di clienti e le opportunità derivanti dai casi già presenti o potenzialmente attivabili.

Questa figura rappresenta il ponte tra la componente tecnica e il mercato/utenza finale, e costituisce uno snodo fondamentale per la trasformazione del lavoro tecnico in lavoro economicamente valorizzabile.

3.3 Figura matematica e specialistica

È presente una figura con competenza matematica specialistica, il cui lavoro costituisce uno degli ambiti principali su cui il software dovrà intervenire in una prima fase, con l'obiettivo di velocizzare, strutturare e potenziare attività che oggi richiedono tempo elevato, precisione e continuità.

3.4 Figura finanziatrice iniziale

È stata manifestata la disponibilità di una figura terza a sostenere economicamente la fase iniziale del progetto, anticipando le somme necessarie per l'avvio.

Questa partecipazione, per come oggi si prospetta, ha una natura principalmente finanziaria e

non operativa, con la ragionevole aspettativa di un rientro del capitale anticipato, verosimilmente accompagnato da una remunerazione o interesse da definire in seguito.

Questa configurazione iniziale è importante, ma non basta da sola.

La presenza dei soggetti non equivale automaticamente alla presenza di una struttura.

Una struttura nasce solo quando ruoli, impegni, priorità, tempi e coperture economiche vengono resi espliciti.

4. PERCHÉ È NECESSARIO CHIARIRE SUBITO LE CONDIZIONI INIZIALI

Ogni progetto nascente tende, nella sua fase embrionale, a basarsi su entusiasmo, visione e potenziale.

Questi elementi sono utili, ma da soli non sono sufficienti.

Nel caso specifico, il punto critico è che il progetto non si regge su un'idea astratta, ma su un motore concreto da costruire, mantenere e far evolvere.

Quel motore richiede:

- progettazione;
- sviluppo;
- continuità tecnica;
- manutenzione;
- correzioni;
- nuove iterazioni;
- allineamento con il lavoro del matematico;
- allineamento futuro con logiche commerciali e di acquisizione clienti;
- disponibilità mentale e operativa continuativa.

Di conseguenza, la questione iniziale non è soltanto “se partire” oppure “se la visione è interessante”.

La questione iniziale è: **a quali condizioni il progetto può partire senza creare da subito uno squilibrio strutturale tra responsabilità assunte e copertura economica disponibile.**

Se un progetto richiede lavoro attivo, presenza tecnica e capacità di sviluppo continuo, allora non può essere impostato come se la parte centrale potesse lavorare in sospensione economica o con una remunerazione rimandata a un futuro indefinito.

Questa non è una posizione rigida.

È una regola di sostenibilità.

Non si può chiedere a una figura che rappresenta il core operativo del progetto di:

- contribuire in modo decisivo alla creazione del valore;
- garantire tempi, qualità, continuità e visione;
- esporsi sul piano professionale;
- sottrarre tempo ad altre attività stabili o remunerate;

senza che esista almeno una copertura iniziale chiara e una prospettiva concreta di cashflow o di sostenibilità finanziaria nel breve periodo.

Un progetto può anche partire con ambizione.

Ma se non protegge la continuità del proprio motore operativo, rischia di nascere già fragile.

5. POSIZIONE INIZIALE DI PRINCIPIO

La posizione iniziale da cui partire è semplice e lineare:

prima si protegge la sostenibilità della posizione di chi costruisce il core, poi si valuta il sogno di crescita.

Questa impostazione non va letta come chiusura, sfiducia o rigidità negoziale.

Va letta come base di serietà.

Entrare in un progetto di questo tipo significa assumersi responsabilità ampie e non facilmente comprimibili.

Non si tratta di un contributo marginale, né di una prestazione occasionale di supporto.

Si tratta della costruzione e del mantenimento dell'asset che, almeno nella fase iniziale, rende il progetto possibile.

Da qui deriva un principio fondamentale:

se il progetto dipende in misura significativa da una figura tecnica centrale, allora la tutela economica e strategica di quella figura non è un extra, ma una precondizione di stabilità dell'intero progetto.

In altri termini, non si può ragionare come se il software fosse un prodotto statico da realizzare una volta sola.

Il software in questione è un sistema destinato a evolvere, richiedere aggiornamenti, adattarsi ai casi concreti, dialogare con il matematico, sostenere la futura acquisizione clienti e, in una fase successiva, estendere il proprio perimetro.

Di conseguenza, non è corretto impostare il confronto iniziale come se fosse sufficiente “partire” e poi vedere nel tempo come si sistemeranno compensi, ruoli e coperture.

Una struttura seria non può basarsi sul principio implicito del “intanto fai, poi vediamo”.

6. IL RISCHIO DA EVITARE FIN DALL'INIZIO

Il rischio tipico, in progetti di questo tipo, è molto chiaro.

Accade spesso che:

- la parte più difficile venga realizzata nella fase iniziale;
- la struttura, nel frattempo, non monetizzi ancora in modo sufficiente;
- arrivino nuove richieste, modifiche, aspettative, esigenze di adattamento;
- il carico operativo aumenti;
- le responsabilità crescano più rapidamente delle entrate;
- la parte tecnica resti vincolata a una promessa economica futura e non a una copertura presente.

Questo è precisamente lo scenario da evitare.

Il problema non è soltanto personale.

È anche progettuale.

Perché se chi costruisce il motore centrale del progetto si trova costretto a sostenere da solo il rischio di continuità, accade una delle due cose:

1. o riduce il tempo e l'attenzione dedicabili al progetto, per ragioni di sopravvivenza professionale;

2. oppure continua a sostenere il progetto in squilibrio, ma a costo di logorarsi e di rendere la crescita futura meno stabile.

In entrambi i casi, il progetto si indebolisce.

Per questo motivo è essenziale chiarire subito che il valore del lavoro iniziale non può essere valutato solo in funzione del software come oggetto finale, ma deve comprendere anche la disponibilità, il presidio, la continuità e la capacità evolutiva richiesta.

7. NECESSITÀ INIZIALI PER FAR PARTIRE IL PROGETTO

Alla luce di quanto sopra, la prima esigenza concreta è definire le condizioni minime di avvio della fase 1.

7.1 Importo iniziale richiesto per l'avvio

La base economica iniziale necessaria per avviare seriamente il lavoro viene quantificata in **6.000 euro complessivi**, articolati come segue:

- **3.000 euro nel corso dell'anno corrente;**
- **3.000 euro all'inizio dell'anno successivo.**

Questa cifra non rappresenta un valore arbitrario né una richiesta scollegata dal progetto.

Rappresenta invece la soglia minima necessaria per rendere praticabile l'avvio della prima fase in modo reale e non simbolico.

Tale importo deve essere letto come copertura iniziale del lavoro di impostazione, costruzione, architettura, sperimentazione e rilascio della prima versione utile del software, nonché come base minima per consentire alla parte tecnica di allocare tempo e priorità al progetto senza trasformare la fase di avvio in una pura esposizione unilaterale al rischio.

7.2 Tempistiche previste per la prima fase

Con questa base iniziale, la previsione operativa è quella di realizzare **una prima versione funzionale del software entro circa 3-4 mesi.**

La prima fase non ha come obiettivo la creazione di una piattaforma finale completa, né la realizzazione immediata del sistema commerciale o del funnel di acquisizione clienti.

La prima fase ha un obiettivo più preciso e strategicamente corretto: **costruire uno strumento che aiuti il matematico a svolgere il proprio lavoro in modo più rapido, strutturato ed efficiente**, con particolare riferimento alle attività di pre-analisi e, progressivamente, anche alle attività più approfondite di analisi.

7.3 Funzione reale della prima fase

La prima fase deve essere intesa come una fase di costruzione di efficienza.

Il suo valore iniziale consiste nel:

- ridurre il tempo necessario per determinate operazioni;
- aumentare la capacità di lavorare su più pratiche;
- standardizzare alcune attività ripetitive o ad alto carico cognitivo;
- aumentare la velocità di screening o pre-analisi;
- creare un primo vantaggio operativo misurabile.

Questo significa che, anche prima di una piena espansione commerciale, la prima fase può già produrre un valore economico indiretto ma reale: se il matematico riesce a lavorare meglio, più velocemente e su più casi in contemporanea, l'intera struttura aumenta la propria capacità produttiva.

Questo punto è centrale.

La prima fase non è “solo sviluppo”.

È già un investimento finalizzato ad aumentare la capacità operativa del gruppo.

8. LIMITE DELLA PRIMA FASE E NECESSITÀ DI CASHFLOW

Pur riconoscendo il valore operativo della prima fase, è necessario essere chiari su un punto: **la prima fase, da sola, non basta a sostenere indefinitamente il progetto se non viene accompagnata da un flusso economico credibile nel breve periodo.**

In altre parole, la prima fase può produrre efficienza.

Può semplificare il lavoro.

Può aumentare la capacità di gestione delle pratiche.

Può migliorare la produttività complessiva.

Ma tutto questo non elimina il problema fondamentale: il progetto ha bisogno di cashflow.

La continuità di sviluppo, manutenzione e crescita del software non può essere sostenuta nel vuoto, in attesa che eventi futuri e incerti producano risultati economici a distanza di molti mesi.

Per questo motivo, già nella fase iniziale, deve essere condiviso un principio operativo preciso:

entro il passaggio tra la conclusione della prima fase e l'inizio della seconda fase deve esistere una forma di entrata, copertura o previsione economica credibile che consenta al progetto di proseguire senza interrompersi.

Il punto non è necessariamente pretendere un ritorno immediato pienamente sviluppato già dal primo mese.

Il punto è evitare che tra sviluppo iniziale e monetizzazione effettiva si apra un vuoto economico ingestibile.

Un progetto con tempi di ritorno lunghi può funzionare solo se il tratto iniziale viene finanziato in modo coerente.

9. NECESSITÀ DI ENTRATE TRA GENNAIO E FEBBRAIO

Alla luce dei tempi previsti, è ragionevole indicare come snodo critico il periodo tra **gennaio e febbraio dell'anno successivo**.

Se in quel momento il progetto:

- è stato formalmente avviato;
- sta prendendo una forma societaria o organizzativa più definita;
- richiede ulteriore sviluppo;
- richiede continuità tecnica;
- richiede lavoro operativo costante;

allora non può restare privo di entrate o di una copertura economica che ne sostenga la prosecuzione.

Questo vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui la figura tecnica centrale debba aprire partita IVA e iniziare a ragionare in termini di sostenibilità professionale autonoma.

La domanda corretta, in quel momento, non sarà soltanto “il progetto è promettente?”.

La domanda corretta sarà:

il progetto è già in grado di generare o garantire una base economica sufficiente per assorbire il lavoro che richiede?

Se la risposta è sì, allora il discorso può evolvere seriamente.

Se la risposta è no, allora il rischio non può essere semplicemente trasferito sulla parte tecnica come se fosse un sacrificio temporaneo fisiologico.

Senza una previsione concreta di entrate o coperture tra gennaio e febbraio, il progetto rischia infatti di trovarsi in una condizione molto pericolosa:

- il software richiede ancora lavoro;
- la struttura non produce ancora cassa sufficiente;
- la parte tecnica dovrebbe continuare a investire tempo;
- ma la sostenibilità personale e professionale di tale investimento non sarebbe garantita.

Una situazione del genere non è sana né per il professionista né per il progetto.

10. DEFINIZIONE PRELIMINARE DEL RUOLO CENTRALE

Per evitare equivoci, è utile chiarire fin da ora la natura del ruolo della figura tecnica centrale all'interno del progetto.

Non si tratta di un ruolo limitato alla mera esecuzione tecnica.

Il ruolo comprende, in misura diversa ma sostanziale, le seguenti funzioni:

- architettura del prodotto;
- sviluppo del core software;
- manutenzione;
- evoluzione tecnica del sistema;
- adattamento progressivo alle esigenze operative reali;

- possibile supporto organizzativo;
- possibile supporto a materiali, posizionamento e comunicazione;
- possibile supporto futuro a logiche commerciali e di acquisizione clienti.

Questo significa che la figura in questione non è solo un fornitore tecnico, ma uno dei perni centrali del progetto.

Di conseguenza, la copertura economica iniziale non va letta come semplice compenso per “un software”.

Va letta come **copertura del ruolo critico che rende possibile la nascita e la tenuta del progetto nella sua fase iniziale.**

Questo punto è essenziale perché, se non viene chiarito all’inizio, si rischia una sottovalutazione sistematica del carico reale richiesto.

Lo sviluppo, infatti, non è l’unico lavoro.

Esistono anche:

- supporto;
- modifiche;
- ragionamento sui casi;
- organizzazione;
- interfaccia con altri soggetti del progetto;
- materiali;
- visione evolutiva;
- comunicazione e posizionamento futuro.

Quando queste attività si accumulano, il ruolo tecnico diventa inevitabilmente anche un ruolo strategico e di continuità.

11. PRIMA IMPOSTAZIONE DELLE FASI DEL PROGETTO

Pur rinviando alla seconda parte del documento la definizione più estesa del percorso, è utile fissare fin da subito una prima scansione logica delle fasi.

11.1 Fase 1 – Costruzione del tool interno

La prima fase consiste nella realizzazione di uno strumento interno che aiuti il matematico nelle attività di pre-analisi e, progressivamente, di analisi più avanzata.

Questa fase serve a:

- costruire il nucleo iniziale del progetto;
- verificare sul campo l'utilità del sistema;
- aumentare l'efficienza operativa interna;
- creare il primo vantaggio concreto misurabile.

11.2 Fase 2 – Sviluppo della componente commerciale e di acquisizione

La seconda fase consisterà nella costruzione del canale di acquisizione clienti, anche tramite social media, comunicazione, funnel, pre-screening e strumenti di raccolta dati iniziali.

L'obiettivo di questa fase sarà creare un flusso di potenziali clienti filtrabili, in modo che la struttura possa:

- attrarre nuove pratiche;
- realizzare pre-analisi a pagamento o comunque monetizzabili;
- trasformare il lavoro tecnico e specialistico in flusso economico iniziale;
- creare le basi per i ritorni maggiori legati ai casi vinti.

11.3 Fase 3 – Espansione del software e del perimetro applicativo

La terza fase, da discutere e definire più avanti, riguarderà l'espansione ulteriore del software e del mercato di riferimento, estendendo l'attività oltre i mutui, verso ulteriori aree come leasing, prestiti personali, privati e altri segmenti compatibili.

Questa articolazione mostra con chiarezza che il progetto non può essere letto in modo statico. Esiste una progressione.

Ed è proprio per questo che la fase iniziale deve essere costruita su basi chiare.

12. PUNTO DI EQUILIBRIO DA RICERCARE SUBITO

Il punto di equilibrio che questa prima premessa intende mettere in evidenza è il seguente:

- da un lato esiste un'opportunità reale;
- dall'altro esiste un rischio reale;
- perché l'opportunità si trasformi in struttura, il rischio non può essere assorbito in modo unilaterale dalla figura che costruisce il motore.

Il progetto può certamente essere affrontato con ambizione.

Può crescere.

Può attirare capitale.

Può generare nuove entrate.

Può trasformarsi in un asset molto più ampio.

Ma tutto questo non elimina la necessità di un principio semplice e non negoziabile:

se il progetto richiede commitment, continuità e centralità tecnica, allora deve acquistare almeno una parte della disponibilità necessaria a sostenerlo.

Questa frase riassume il cuore della premessa strategica.

Non si tratta di bloccare il progetto.

Si tratta di metterlo nelle condizioni di non consumare da subito il suo asset più importante.

13. FINALITÀ DI QUESTA PRIMA PARTE

Questa prima parte del documento ha quindi tre finalità precise:

13.1 Rendere esplicita la situazione attuale

Il progetto esiste in forma embrionale ma concreta.

Ha già prodotto una prima validazione tecnica e di interesse.

Non è più soltanto un'idea, ma non è ancora una struttura compiuta.

13.2 Chiarire le condizioni minime di partenza

Per partire in modo serio serve una base iniziale di 6.000 euro, articolata tra quest'anno e l'anno successivo, con l'obiettivo di completare in 3-4 mesi la prima fase del software.

13.3 Stabilire il principio di sostenibilità

La prima fase ha valore reale, ma non elimina la necessità di entrate, coperture o cashflow nel breve periodo.

Senza continuità economica minima, il rischio non è solo personale: è strutturale e ricade sull'intero progetto.

Schema preliminare di assetto societario, operativo ed economico

14. INVESTIMENTI INIZIALI, INVESTIMENTI SUCCESSIVI E SCENARI DI SOSTENIBILITÀ

Dopo aver chiarito la posizione iniziale, il ruolo centrale del core software e la necessità di una copertura minima per l'avvio, il secondo punto da mettere sul tavolo riguarda la struttura economica che deve sostenere il progetto nelle sue prime due fasi.

Il principio da cui partire è semplice: il progetto non può vivere soltanto di aspettative future. Deve invece essere sostenuto da una combinazione ordinata di:

- investimento iniziale;
- continuità di copertura economica;
- prime entrate operative;
- eventuali investimenti successivi destinati alla crescita.

La differenza tra un progetto che parte bene e un progetto che si blocca nei primi mesi sta quasi sempre qui: nella presenza o meno di un ponte economico tra la costruzione iniziale del sistema e l'arrivo delle prime entrate stabili.

15. INVESTIMENTO INIZIALE PER LA FASE 1

La fase 1 richiede un investimento iniziale minimo già individuato, pari a **6.000 euro complessivi**, articolati in due momenti:

- **3.000 euro entro l'anno corrente;**
- **3.000 euro all'inizio dell'anno successivo.**

Questa somma ha una funzione precisa: consentire la costruzione della prima versione del software, con un orizzonte stimato di **3-4 mesi di sviluppo**, e un costo stimato di 1000€ per crediti di intelligenza artificiale; fino al rilascio di uno strumento realmente utile al matematico nelle attività di pre-analisi e, progressivamente, di analisi.

L'investimento iniziale non va quindi letto come un semplice costo tecnico, ma come la spesa necessaria per attivare il primo motore produttivo del progetto.

Senza questa copertura, la fase 1 rischia di partire già sotto pressione.

Con questa copertura, invece, la fase 1 può essere affrontata con un obiettivo concreto, un perimetro definito e una prima utilità operativa già chiara.

16. FUNZIONE ECONOMICA DELLA FASE 1

La fase 1 non produce ancora, da sola, una struttura commerciale completa.

Tuttavia, non è neppure una fase priva di ritorno.

Il suo valore economico iniziale consiste nel fatto che, una volta pronto il primo strumento, il lavoro del matematico viene semplificato, velocizzato e reso più gestibile su più pratiche in contemporanea.

Questo significa che il primo investimento non finanzia soltanto sviluppo, ma genera anche una maggiore capacità produttiva interna.

In termini concreti, l'effetto atteso è il seguente:

- riduzione del tempo per singola pratica;
- aumento del numero di casi gestibili;
- maggiore ordine nel lavoro di pre-analisi;
- possibilità di assorbire più richieste senza aumentare in modo proporzionale il carico manuale.

Per questa ragione, la fase 1 deve essere considerata una fase che prepara già la sostenibilità della fase successiva.

Non chiude il problema del cashflow, ma crea le condizioni per renderlo più raggiungibile.

17. NECESSITÀ DI ENTRATE TRA FASE 1 E FASE 2

Resta però fermo un punto: l'efficienza interna non basta, da sola, a sostenere il progetto nel medio periodo.

Tra la chiusura della fase 1 e l'avvio pieno della fase 2 devono esserci una o più tra le seguenti condizioni:

- prime entrate operative;
- copertura aggiuntiva già prevista;
- nuove risorse destinate allo sviluppo e alla crescita;
- un flusso economico, anche iniziale, che impedisca al progetto di fermarsi.

Questo passaggio è fondamentale perché, una volta completata la prima versione del software, il progetto non entra in una fase di riposo.

Entra invece in una fase ancora più delicata, in cui serviranno:

- ulteriore sviluppo;
- adattamenti;
- mantenimento del sistema;
- lavoro di impostazione commerciale;
- attività legate alla presenza online e all'acquisizione clienti.

Se in questo punto il progetto non ha liquidità, si crea il vuoto più pericoloso: il sistema esiste, ma non ha ancora abbastanza spinta economica per essere portato al livello successivo.

18. INVESTIMENTI SUCCESSIVI PER LA FASE 2

La fase 2 riguarda la costruzione della componente commerciale del progetto.

Qui non si parla più soltanto di supporto al matematico, ma di sviluppo di un canale capace di portare i primi clienti dentro una struttura ordinata.

In questa fase rientrano, a titolo esemplificativo:

- comunicazione;

- presenza social;
- acquisizione clienti;
- eventuali campagne;
- funnel iniziale;
- pre-screening o pre-analisi dei casi;
- materiali informativi;
- sviluppo della parte software dedicata all'ingresso dei clienti.

Questa fase richiede quindi un secondo livello di investimento, distinto dal primo.

Il punto da chiarire è che la fase 2 non può essere sostenuta solo con entusiasmo o con lavoro scoperto.

Se si decide di entrare davvero in una logica di acquisizione, servono risorse per farlo in modo serio.

Le fonti possibili di queste risorse potranno essere oggetto di discussione nella sede opportuna e potranno includere, a seconda dei casi:

- ulteriore capitale privato;
- incentivi;
- finanziamenti;
- prime entrate già generate dalla fase 1;
- prime entrate derivanti dalle attività di pre-analisi.

Quello che conta, in questa sede, è fissare il principio: **la crescita va finanziata, non improvvisata.**

19. POSSIBILE LOGICA DI CASHFLOW NELLA FASE 2

La fase 2 può iniziare a generare un primo cashflow più diretto.

L'idea di fondo è che l'acquisizione dei primi clienti non serva solo a costruire visibilità, ma anche a creare una prima linea di entrata economica.

In questa logica, la pre-analisi può rappresentare il primo livello monetizzabile del progetto. L'analisi completa, invece, può restare collegata a logiche di successo o di risultato più ampie.

Questo modello ha un vantaggio importante: consente di non aspettare esclusivamente l'esito finale delle cause per vedere i primi flussi economici.

Se ben strutturata, la sequenza può essere questa:

1. il software interno migliora la capacità di gestione;
2. la struttura riesce a lavorare più pratiche;
3. la fase commerciale porta nuovi casi;
4. la pre-analisi produce le prime entrate;
5. i casi più validi vengono approfonditi e portati avanti;
6. i casi vinti generano ritorni più elevati.

In questo modo il progetto costruisce un doppio binario:

- un binario di entrata più rapida, anche se più contenuta;
- un binario di ritorno più ampio, ma più lento.

Questo equilibrio, se reale, è uno degli elementi che può rendere il progetto sostenibile.

20. SCENARIO FAVOREVOLE

Nel caso favorevole, il percorso si sviluppa in modo ordinato.

Lo scenario favorevole può essere descritto così:

- l'investimento iniziale viene coperto;
- la fase 1 viene completata nei tempi previsti;
- il tool interno produce un miglioramento reale nella gestione delle pratiche;
- la struttura riesce a lavorare in modo più rapido e più ampio;
- si attivano nuove risorse per la fase 2;
- parte una prima acquisizione clienti;
- arrivano le prime entrate legate alla pre-analisi;

- si crea una base economica iniziale che permette di proseguire;
- nel medio periodo arrivano anche i primi ritorni più alti legati ai casi vinti.

In questo scenario il progetto non dipende da un singolo evento fortunato, ma da una progressione logica.

La crescita non è immediata, ma è leggibile.

Soprattutto, il lavoro tecnico non resta sospeso nel vuoto, perché viene sostenuto da una combinazione tra investimento e prime entrate.

21. SCENARIO INTERMEDIO

Nel caso intermedio, il progetto parte, ma con tempi più lenti del previsto.

Lo scenario intermedio può assumere questa forma:

- l'investimento iniziale copre la partenza;
- la fase 1 viene realizzata;
- l'efficienza interna migliora, ma le entrate non arrivano subito nella misura attesa;
- la fase 2 richiede più tempo;
- la comunicazione e l'acquisizione clienti producono risultati gradualmente;
- il progetto mostra potenziale, ma non ancora una cassa sufficiente a camminare da solo.

Questo scenario non è necessariamente negativo, ma richiede una cosa essenziale: una copertura che impedisca alla macchina di rallentare proprio mentre sta cercando di prendere forma.

In altri termini, nello scenario intermedio serve ancora più disciplina.

Se il progetto non genera subito abbastanza, bisogna già sapere prima come verrà sostenuto nel frattempo.

22. SCENARIO CRITICO

Nel caso critico, il progetto parte formalmente ma non riesce a costruire abbastanza velocemente la propria base economica.

Lo scenario critico può presentarsi così:

- la società viene avviata;
- i soldi iniziali bastano appena per la prima impostazione;
- la fase 1 richiede più lavoro del previsto;
- gli incentivi non arrivano subito, oppure non arrivano affatto;
- la fase 2 richiede più capitale, più tempo e più continuità di quanto immaginato;
- le entrate si spostano in avanti;
- i casi vinti restano troppo lontani per sostenere il presente;
- il peso operativo vero resta concentrato sulla parte tecnica e di sviluppo.

Questo è lo scenario più delicato, perché è quello in cui il progetto rischia di restare vivo solo sulla carta, ma fragile nella realtà.

Per questo motivo, il valore di questa seconda sezione non sta nel fare previsioni ottimistiche, ma nel chiarire che ogni decisione iniziale dovrà essere valutata anche alla luce dello scenario critico.

Un progetto serio non si costruisce solo sul caso migliore.

Si costruisce sapendo come reggere anche quando i tempi si allungano.

23. PUNTO CENTRALE DELLA SECONDA SEZIONE

Il punto centrale di questa seconda parte è quindi il seguente:

la fase 1 deve essere finanziata per partire;

la fase 2 deve essere finanziata o sostenuta da prime entrate per crescere;

tra le due non può esistere un vuoto economico.

Se questo vuoto si apre, il rischio è immediato: rallenta lo sviluppo, rallenta la crescita e rende instabile il contributo della figura che tiene in piedi il motore del progetto.

Per questa ragione, ogni discussione successiva su quote, ruoli, percentuali, ritorni, investitori o incentivi dovrà partire da qui:

il progetto ha bisogno di continuità economica almeno quanto ha bisogno di visione.

Schema preliminare di assetto societario, operativo ed economico

24. FASE 3 – STRUTTURA ECONOMICA, RIPARTIZIONE DEI RITORNI E SVILUPPO FUTURO

Dopo aver definito le condizioni minime di partenza, gli investimenti iniziali, gli investimenti successivi e i principali scenari di sostenibilità, il terzo livello di discussione riguarda la struttura economica del progetto nel momento in cui iniziano ad arrivare le prime entrate e, successivamente, i primi risultati più rilevanti.

Questa fase è decisiva perché serve a trasformare un'iniziativa sostenuta da capitale iniziale e lavoro operativo in una struttura capace di reggere nel tempo, remunerare correttamente chi la fa funzionare e finanziare la propria crescita successiva.

Il principio di base resta lo stesso già emerso nelle parti precedenti: il progetto non deve solo partire, ma deve poter continuare a vivere, crescere e produrre valore senza scaricare in modo disordinato il rischio su una sola figura o su una sola fase temporale.

25. PRIME ENTRATE, LOGICA DI PRIORITÀ E ORDINE DI DISTRIBUZIONE

Nel momento in cui iniziano ad arrivare le prime entrate, è necessario stabilire un ordine logico di distribuzione.

Questo ordine deve servire a evitare ambiguità, aspettative non allineate e conflitti futuri.

Un progetto di questo tipo, soprattutto nella fase iniziale, non può permettersi una distribuzione casuale o improvvisata delle somme incassate.

Una possibile logica ordinata può essere la seguente:

1. copertura dei costi vivi e delle spese necessarie a mantenere operativa la struttura;
2. rientro progressivo del capitale anticipato nella fase iniziale;

3. remunerazione del lavoro operativo corrente delle figure coinvolte;
4. accantonamento di una parte delle risorse per sviluppo, continuità e crescita del progetto;
5. distribuzione di ulteriori utili o percentuali in funzione degli accordi definitivi.

Questa logica ha il vantaggio di tenere insieme due esigenze:

- da una parte, la necessità di rispettare chi ha sostenuto il rischio iniziale con capitale proprio;
 - dall'altra, la necessità di non bloccare la crescita del progetto svuotandolo subito delle risorse che gli servono per restare vivo.
-

26. RIENTRO DEL CAPITALE INIZIALE ANTICIPATO

Se la fase iniziale viene sostenuta economicamente da un soggetto che anticipa il capitale necessario all'avvio, è ragionevole che questo capitale venga restituito con criteri chiari.

Il punto da definire non è solo **se** il capitale debba essere restituito, ma **come e in quale ordine di priorità**.

Una linea prudente e credibile può essere la seguente:

- il capitale anticipato viene riconosciuto come esposizione iniziale a favore del progetto;
- il rientro avviene in modo progressivo, man mano che il progetto genera entrate;
- il rientro non deve però prosciugare completamente la liquidità necessaria allo sviluppo e alla gestione corrente;
- l'eventuale interesse o remunerazione del capitale deve essere definito con criteri sostenibili e non tali da soffocare il progetto nella sua fase di crescita.

In altri termini, chi anticipa il capitale va tutelato, ma il progetto non può essere trattato come se dovesse restituire tutto immediatamente sacrificando la propria continuità.

La logica corretta è quella di un rientro compatibile con la vita reale del progetto.

27. REMUNERAZIONE DEL LAVORO OPERATIVO DOPO LA FASE INIZIALE

Un altro punto che va chiarito riguarda la remunerazione del lavoro delle figure operative una volta superata la prima fase di costruzione.

Nel caso della figura che sviluppa e tiene in piedi il core software, la questione è particolarmente delicata, perché il compenso iniziale copre solo l'avvio, non l'intera vita futura del sistema.

Per questo motivo, dopo la fase iniziale, la remunerazione non può restare appesa soltanto a un generico ritorno finale o all'idea che "quando entreranno più soldi si vedrà".

Una struttura seria deve invece prevedere che il lavoro continuativo venga riconosciuto in una delle seguenti forme, o in una combinazione tra esse:

- compenso continuativo per sviluppo e manutenzione;
- quota fissa minima a presidio del ruolo;
- percentuale sui risultati;
- percentuale variabile modulata in base a quanto è già stato riconosciuto nella fase iniziale.

Questa impostazione consente di evitare due errori opposti:

- pagare troppo poco il lavoro vivo e continuo che tiene in piedi il progetto;
- oppure attribuire una percentuale identica e rigida senza tenere conto dell'investimento già ricevuto nella fase iniziale.

28. LOGICA DI EQUILIBRIO TRA ANTICIPO INIZIALE E PERCENTUALE SUCCESSIVA

Uno dei temi più importanti da definire è il rapporto tra quanto viene riconosciuto nella fase iniziale e quanto spetta successivamente sulle entrate o sui casi vinti.

Qui il criterio dovrebbe essere di equilibrio.

La logica più sana è questa:

se nella fase iniziale viene riconosciuto un importo più consistente per coprire sviluppo e avvio, la percentuale successiva può essere più contenuta;

se invece l'anticipo iniziale è più basso, allora la percentuale successiva deve salire per compensare il rischio e il valore portato.

Questo criterio evita che una delle parti percepisca uno squilibrio.

Inoltre rende il sistema più leggibile e più adattabile agli scenari reali.

In termini pratici, si possono immaginare modelli come questi:

28.1 Modello con anticipo più alto e percentuale più bassa

Se la fase iniziale viene coperta in misura significativa, la figura che sviluppa il core può ricevere una percentuale successiva più contenuta, perché una parte del rischio è già stata assorbita prima.

28.2 Modello con anticipo più basso e percentuale più alta

Se invece il compenso iniziale copre solo in parte il lavoro e il rischio, allora la percentuale successiva deve riconoscere in modo maggiore il valore creato e la continuità richiesta.

28.3 Modello con minimo garantito e variabile

Un'altra ipotesi consiste nel prevedere una base minima continuativa, affiancata da una percentuale variabile sui risultati.

Questo modello è spesso il più equilibrato, perché evita di lasciare scoperto il ruolo centrale e allo stesso tempo mantiene allineati gli interessi sulla crescita.

29. ESEMPI DI LOGICA DISTRIBUTIVA NEI CASI CONCRETI

Poiché il valore economico dei casi può variare molto, da importi contenuti a importi molto elevati, la ripartizione deve essere costruita con una logica flessibile ma coerente.

In casi con ritorni più bassi, ad esempio nell'ordine di poche migliaia di euro complessive, la distribuzione deve evitare che l'intero valore venga assorbito da una sola voce, lasciando il progetto senza margine.

In casi con ritorni più alti, invece, diventa possibile distribuire in modo più articolato:

- una parte per rientro del capitale;
- una parte per chi ha seguito il lavoro operativo;
- una parte per chi ha portato e gestito il cliente;
- una parte per chi ha sostenuto il progetto con il proprio contributo tecnico e strategico;
- una parte da lasciare in struttura per crescita e continuità.

Questo significa che il sistema di ripartizione non dovrebbe essere pensato come una percentuale secca uguale in ogni circostanza, ma come una struttura capace di tenere conto di almeno tre elementi:

- dimensione economica del singolo caso;
- quanto capitale iniziale resta ancora da rientrare;
- quanto lavoro operativo vivo è stato necessario per arrivare al risultato.

La regola deve essere semplice: più il progetto cresce, più la distribuzione può diventare generosa; più il progetto è ancora fragile, più la distribuzione deve proteggere anche la sua continuità.

30. NECESSITÀ DI UNA QUOTA DESTINATA ALLA CONTINUITÀ DEL SOFTWARE

Una parte delle entrate future non dovrà essere considerata come puro utile distribuibile, ma come risorsa necessaria alla tenuta e all'espansione del sistema.

Questo vale in particolare per il software, che non rappresenta una voce esaurita nella fase 1, ma una componente viva, evolutiva e destinata ad allargarsi.

Una quota delle entrate dovrà quindi essere destinata in modo strutturale a:

- manutenzione;
- miglioramenti;
- nuove funzionalità;
- adattamenti ai casi reali;

- sviluppo della parte commerciale e di interfaccia;
- ampliamento del perimetro applicativo.

Questo punto è fondamentale perché, senza una quota dedicata alla continuità del software, il progetto rischia di consumare il proprio vantaggio iniziale senza trasformarlo in struttura duratura.

31. SVILUPPO FUTURO E AMPLIAMENTO DEL PERIMETRO

Una volta consolidata la parte iniziale legata ai mutui, il progetto può aprire una fase successiva di espansione.

L'espansione non deve essere affrontata in modo frettoloso, ma come sviluppo naturale di un sistema che, una volta validato in un primo ambito, può essere adattato ad altri segmenti compatibili.

Tra gli ambiti potenzialmente esplorabili in una fase successiva rientrano, a titolo esemplificativo:

- leasing;
- prestiti personali;
- pratiche legate a contratti finanziari diversi dai mutui;
- ulteriori aree in cui sia presente una componente di analisi tecnica, economica o documentale ripetibile e migliorabile tramite il software.

Questa fase ha un valore strategico importante, perché consente al progetto di non restare vincolato a un solo canale di ritorno, ma di trasformarsi nel tempo in una struttura più ampia e più solida.

Naturalmente, questa espansione ha senso solo se le prime due fasi saranno state costruite correttamente.

L'allargamento del perimetro non può sostituire la necessità di una base economica sana; può però diventare il passaggio che rende il progetto più forte, più difendibile e più scalabile.

32. CHIAREZZA FINALE SUL PRINCIPIO GENERALE

Arrivati a questo punto, il principio generale del documento può essere espresso in modo netto.

Il progetto ha potenziale.

Esiste una prima validazione concreta.

Esiste una possibile struttura di ruoli.

Esiste una prospettiva di crescita articolata in più fasi.

Esiste anche la possibilità, se il percorso viene costruito bene, di generare un sistema capace non solo di supportare l'attività iniziale, ma di allargarsi nel tempo verso ambiti ulteriori.

Tutto questo, però, resta credibile solo a una condizione: che la costruzione del progetto venga accompagnata da una logica economica seria, progressiva e sostenibile.

In particolare:

- la fase iniziale deve essere coperta;
- la continuità tra fase 1 e fase 2 deve essere sostenuta;
- le prime entrate devono essere trattate con una logica ordinata;
- il capitale anticipato deve essere rimborsato con criterio;
- il lavoro operativo deve essere remunerato in modo leggibile;
- il software deve continuare a ricevere risorse per restare vivo e crescere.

33. CHIUSURA

Questo documento quadro preliminare serve quindi a fissare una base comune di ragionamento.

Non sostituisce ancora un accordo definitivo, ma mette in chiaro una serie di principi che, prima ancora delle formule societarie o delle percentuali finali, sono necessari per capire se il progetto può partire in modo sano.

Il punto centrale non è soltanto aprire una società o sviluppare un software.

Il punto centrale è costruire una struttura in cui capitale, lavoro, rischio, continuità e crescita siano allineati fin dall'inizio.

Se questo allineamento viene raggiunto, il progetto può avere basi solide.

Se invece questi elementi restano impliciti, vaghi o rimandati, il rischio è che il progetto parta formalmente ma senza una vera tenuta nel tempo.

Per questo motivo, il presente documento va inteso come base di confronto seria e concreta, utile a definire con maturità:

- condizioni iniziali;
- investimenti;
- sostenibilità;
- logica dei ritorni;
- continuità del lavoro;
- sviluppo futuro.

Solo a partire da questa base sarà possibile costruire, in una fase successiva, gli accordi più puntuali, le percentuali definitive e il modello operativo completo.